XBRL DE

ESEF@Evonik
Umsetzung & Erfahrungen
Riickblick zur ESEF-Umsetzung
28. April 2021 von 10:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 16:00 Uhr

Arne RiBmann (Evonik Industries AG)
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Evonik auf einen Blick
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Schritte der Hauptprojektphase

Erste Schritte (ab 2017) * Teilnahme an Webinaren, Lesen von Fachartikeln, Excel-Tagging

Entscheidung fiir einen » Vergleich der Anbieter auf dem Markt
Softwareanbieter (Q2 2020) * Festlegung auf AMANA zur Nutzung von Synergien mit Redaktionstool Smart Notes
* Entscheidung fiir komplette Durchfiihrung in-house

* Durchfiihrung mit dem AMANA XBRL Tagger anhand des Vorjahres-Finanzberichtes
Erstellung Probetagging (ab Q3) « Diskussion mit internen Kollegen zur Auszeichnung der Zeilen der Hauptrechenwerke

* Erstellung Musterbericht fiir die Arbeitsgruppe iXBRL
RegelmiRiger Fachaustausch (ab Q3)
Wirtschaftspriifer

Softwareanbieter
* Teilnahme an den Treffen der Arbeitsgruppe iXBRL des XBRL Deutschland e. V.

Expertengruppen » Teilnahme an den Veranstaltungen des DRSC-Anwenderforums und des DAI
» Austausch mit anderen Anwendern
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* RegelmiaBige Durchsprache des Probetaggings
 Erstellung IKS-Dokumentation

* Enge Begleitung durch AMANA in Bezug auf technische Fragen/neue Anforderungen




XBRL UE

Extensions

Anzahl Zeilen: Extensions | Anzahl Zeilen: Basistaxonomie | Anteil: Extensions
0%

Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2 13 13%
Bilanz 2 36 5%

Eigenkapitalveranderungsrechnung 2 19 10%
Kapitalflussrechnung 13 33 28%
Gesamt 19 125 13%

Griinde fiir das Tagging mit Extensions

« Zeile im Rechenwerk fasst mehrere Taxonomie-Elemente zusammen (z. B. Einzahlungen + Auszahlungen)

« Sehr spezifische Zeile (VerauBerung Geschaftsbereich)
« Sonstiges (z. B. IAS 19-Riickstellungen anteilig unter sonstigen Riickstellungen)
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Heraustorderungen

Abstimmungs- : : Zunahme an
bedarf Hohe Dynamik der Fehler in der technischen

intern/extern ATTeES ISR UEEemenlis Anforderungen

Erheblicher : - Calculation
Implementierungs- Projekt Technik Linkbases &

aufwand management Attribute

Inhaltsgleichheit Prifungs-

L T . Zeitplan Sonstiges anforderungen

lange unklar

Zuvor keine Einreichungsdatei
Spate Updates Berthrungspunkte bei Deutscher
mit XBRL Borse nicht lesbar

Eng getakteter
Zeitplan
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Fazit & Ausblick

Fazit:
> Sehr dynamische Entwicklungen, Anderungen bis kurz vor Testatsdatum

- Implementation zeitintensiv, jedoch ohne grofRere Komplikationen

- Tool funktioniert sehr gut; schnelle Reaktion auf neue Entwicklungen maoglich
- RegelmaBiger und frihzeitiger Austausch mit dem WP sinnvoll

- Austausch in Veranstaltungen sehr hilfreich zum Aufbau von Know-how

- IDW-Einreichungsstruktur einfach umzusetzen; harmoniert mit Tagger

Ausblick:

» Erfahrungen aus letztem Berichtsjahr erleichtern Umsetzung fiir aktuelles Jahr
* Integration des Taggings in das Redaktionstool Smart Notes
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Raum fur lhre Fragen
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Kontakt

Arne RiBmann
Evonik Industries AG
Group Accounting Policy & External Reporting

+49 1522 9989492
arne.rissmann@evonik.com

linternal] 28.04.2021 9 ESEF@Evonik - Umsetzung und Erfahrungen



	ESEF@Evonik – Umsetzung & Erfahrungen
	Agenda
	Evonik auf einen Blick
	Schritte der Hauptprojektphase
	Extensions
	Herausforderungen
	Fazit & Ausblick
	Kontakt


